

**Статистичні дані щодо будівництва міні-майданчиків  
зі штучним покриттям в регіонах України  
(станом на 22.10.04 р.)**


№	Регіон	План. к-ть майд-в		К-ть фонд./майд. станом на 19.10.04								Фактична кількість наростаючим підсумком на:																	
				1 розрядка				2 розрядка				15.08.04		25.08.04		5.09.04		15.09.04		25.09.04		5.10.04		11.10.04		22.10.04			
		1 розн.	2 розн.	фунд.		майд.		фунд.		майд.		ф.	м.	ф.	м.	ф.	м.	ф.	м.	ф.	м.	ф.	м.	ф.	м.				
				гот.	в роб.	гот.	в роб.	гот.	в роб.	гот.	в роб.																		
1	Вінницька	2	8	2	-	2	-	8	-	8	-	-	-	-	-	5	-	5	-	10	1	10	1	10	5	10	10		
2	Волинська	2	6	2	-	2	-	6	-	6	-	-	-	4	-	4	-	7	4	8	4	8	4	8	4	8	8		
3	Дніпропетровська	2	17	2	-	2	-	17	-	16	1	2	-	2	-	2	-	8	-	15	1	18	4	19	10	19	18		
4	Донецька	1	19	1	-	1	-	19	-	19	-	-	-	-	-	4	-	8	-	8	-	8	-	20	20	20	20		
5	Житомирська	1	9	1	-	1	-	9	-	9	-	-	-	3	-	5	-	10	1	10	1	10	6	10	6	10	10		
6	Закарпатська	2	6	2	-	1	-	6	-	4	2	1	-	1	-	1	-	4	-	7	1	8	4	8	4	8	5		
7	Запорізька	2	13	2	-	2	-	13	-	7	6	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	6	-	15	1	15	9		
8	Івано-Франківська	2	6	2	-	2	-	6	-	4	-	-	-	1	-	2	-	2	-	3	-	3	-	8	-	8	6		
9	Київська обл.	3	15	3	-	3	-	15	-	14	1	2	-	3	-	18	2	18	3	18	4	18	5	18	14	18	17		
10	Кіровоградська	2	6	2	-	1	1	6	-	3	3	-	-	-	-	-	6	-	6	2	8	2	8	2	8	2	8	4	
11	Республіка Крим	2	15	2	-	2	-	13	2	4	9	-	-	2	-	5	-	5	-	6	1	11	2	12	2	15	6		
12	Луганська	2	15	2	-	2	-	15	-	13	-	-	-	-	-	14	1	14	2	11	3	14	6	15	13	17	15		
13	Львівська	2	7	2	-	2	-	7	-	7	-	1	-	5	-	9	-	9	3	9	5	9	5	9	5	9	5	9	9
14	Миколаївська	2	12	2	-	2	-	12	-	12	-	2	-	5	-	14	8	9	5	9	5	9	5	9	5	14	14		
15	Одеська	2	15	2	-	2	-	15	-	9	6	1	-	1	-	1	-	1	-	13	-	17	-	17	5	17	11		
16	Полтавська	3	9	3	-	1	2	9	-	9	-	1	-	3	-	6	-	5	-	7	5	11	5	12	10	12	10		
17	Рівненська	2	9	2	-	2	-	9	-	9	-	1	-	5	1	10	1	10	1	11	1	11	3	11	10	11	11		
18	Сумська	2	8	2	-	2	-	8	-	1	7	-	-	-	-	2	-	2	-	4	-	6	1	10	1	10	3		
19	Тернопільська	2	6	2	-	2	-	6	-	5	1	-	-	-	-	2	-	6	-	8	-	8	-	8	4	8	7		
20	Харківська	2	16	2	-	2	1	16	-	16	-	1	-	2	-	2	-	18	2	18	3	18	3	18	18	18	18		
21	Херсонська	1	11	1	-	-	-	11	-	6	5	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	5	-	5	-	12	6		
22	Хмельницька	2	8	2	-	2	-	8	-	8	-	1	-	8	1	8	-	10	5	10	7	10	8	10	10	10	10		
23	Черкаська	2	10	2	-	2	-	10	-	9	1	2	-	2	1	2	2	4	2	7	3	8	3	10	6	12	11		
24	Чернігівська	1	11	1	-	1	-	8	3	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	6	1	6	1	9	2		
25	Чернівецька	2	6	2	-	2	-	6	-	6	-	2	-	2	-	3	-	8	-	8	1	8	1	8	2	8	8		
26	м. Київ	2	14	2	-	2	-	12	2	5	7	-	-	2	-	2	1	3	3	4	3	7	3	14	9	14	7		
27	м. Севастополь	1	3	1	-	1	-	3	-	3	-	3	-	3	-	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
<b>Всього:</b>		<b>51</b>	<b>280</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>4</b>	<b>273</b>	<b>7</b>	<b>213</b>	<b>56</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>56</b>	<b>3</b>	<b>127</b>	<b>18</b>	<b>180</b>	<b>34</b>	<b>221</b>	<b>54</b>	<b>258</b>	<b>73</b>	<b>302</b>	<b>171</b>	<b>324</b>	<b>259</b>		

Умовні позначення:

ф. - фундамент

м. - майданчик

 - оновлена інформація

 - завершено 100 % робіт з будівництва

Штаб ФФУ з питань будівництва міні-майданчиків:

вул. Володимирська, 61

252-94-93, (066)213-00-58, 235-63-23